

令和7年度南富良野町発注予定工事等一覧表

No.	工種	担当課	工事名	工事場所	契約方法	入札予定	工事予定期間	工事概要
1	土木	建設課	幾寅鹿越線舗装改良工事	東鹿越	指名競争入札	6月	6 月～ 11 月	工事延長 L=363m 路上路盤再生工法
2	土木	建設課	鹿越大橋橋梁補修工事	東鹿越	一般競争入札	6月	6 月～ 2 月	橋長 300.3m 橋面防水 A=1,548㎡、表層 A=1,527㎡
3	土木	建設課	男鹿川橋橋梁補修工事	東鹿越	指名競争入札	6月	6 月～ 10 月	橋長 4.6m 下部工断面・ひび割れ補修
4	土木	建設課	南富良野町管内根室線踏切撤去工事	町内一円	指名競争入札	5月	5 月～ 11 月	15箇所
5	土木	産業課	洗浄帯拡幅工事	北落合	指名競争入札	4月	4 月～ 7 月	W=800拡幅

No.	工種	担当課	工事名	工事場所	契約方法	入札予定	工事予定期間	工事概要
1	建築	建設課	公営住宅幾寅東団地改修工事	幾寅	一般競争入札	6月	6 月～ 12 月	1棟2戸 124.78㎡/棟
2	建築	建設課	金山町有住宅屋根外壁改修工事	金山	指名競争入札	6月	6 月～ 11 月	1棟2戸 屋根改修・外壁塗装
3	建築	建設課	南富良野浄化センター水処理棟外壁屋根改修工事	幾寅	一般競争入札	6月	6 月～ 1 月	外壁張替、屋根防水改修
4	建築	産業課	旧ふらの農協下金山事務所整備工事	下金山	指名競争入札	5月	5 月～ 7 月	シャッター増設

No.	工種	担当課	工事名	工事場所	契約方法	入札予定	工事予定期間	工事概要
1	機械設備	建設課	各地区メーター器定期取替工事	幾寅	指名競争入札	5月	5 月～ 10 月	メーター器218台
2	機械設備	企画課	オートキャンプ場トイレ改修工事	東鹿越	指名競争入札	8月	8 月～ 12 月	トイレ洋式化等 4基
3	機械設備	企画課	湖畔キャンプ場トイレ改修工事	東鹿越	指名競争入札	8月	8 月～ 12 月	トイレ洋式化等 3基
4	機械設備	教育委員会	南富良野西小学校体育館地下タンク改修工事	下金山	指名競争入札	8月	8 月～ 10 月	タンク内ライニング

No.	工種	担当課	工事名	工事場所	契約方法	入札予定	工事予定期間	工事概要
1	電気	建設課	幾寅地区簡易水道機械計装設備更新工事	幾寅	一般競争入札	7月	7 月～ 3 月	機械設備更新
2	電気	企画課	スキー場放送設備改修工事	幾寅	指名競争入札	5月	5 月～ 10 月	拡声設備2基
3	電気	総務課	庁舎電話設備更新工事	幾寅	指名競争入札	4月	4 月～ 10 月	電話交換機更新

No.	工種	担当課	工事名	工事場所	契約方法	入札予定	工事予定期間	工事概要
1	舗装	建設課	東幾寅線整備事業に伴う舗装工事	北落合	指名競争入札	5月	5 月～ 8 月	工事延長 L=500m
2	舗装	建設課	南富良野町内区画線工事	町内	指名競争入札	5月	5 月～ 8 月	中央線 L=8,502m 側線 L=1,234m

No.	工種	担当課	工事名	工事場所	契約方法	入札予定	工事予定期間	工事概要
1	解体	企画課	道の駅24時間トイレ解体工事	幾寅	指名競争入札	5月	5 月～ 9 月	1棟 99.0㎡

No.	工種	担当課	業務名	業務場所	契約方法	入札予定	業務予定期間	業務概要
1	調査・設計委託	建設課	第2期一般廃棄物最終処分場調査・実施設計業務委託	幾寅	指名競争入札	6月	6 月～ 3 月	設計業務一式
2	土木委託	建設課	南富良野町管内橋梁点検委託	幾寅	指名競争入札	9月	9 月～ 2 月	点検業務一式 26橋
3	設計委託	建設課	幾寅市街地東2丁目線改良工事に伴う実施設計	幾寅	指名競争入札	7月	7 月～ 1 月	設計業務一式
4	設計委託	建設課	幾寅工業団地線改良工事に伴う実施設計	幾寅	指名競争入札	7月	7 月～ 1 月	設計業務一式
5	水道委託	建設課	南富良野浄化センター外機器設備改修に伴う実施設計	幾寅	1者随契	6月	6 月～ 3 月	設計業務一式
6	水道委託	建設課	本町マンホールポンプ所外更新に伴う実施設計	幾寅	指名競争入札	6月	6 月～ 2 月	設計業務一式
7	調査・設計委託	総務課	防災行政無線実施設計	幾寅	指名競争入札	5月	5 月～ 2 月	設計業務一式

(注意)掲載内容は、公表時点の見通しであり、工事概要・入札時期の変更、工事の中止等、実際に発注する工事がこの掲載と異なる場合、又は、ここに掲載されていない工事が発注される場合があります。