

南富良野町 橋梁長寿命化修繕計画一覧表

施設諸元				点検結果及び点検計画			修繕計画			
橋梁名	路線名	架設年度	橋長 (m)	点検年度	判定 区分	次回 点検年度	対策内容	着手 (予定)年度	完了 (予定)年度	全体概算事業費 (百万円)
内藤1号橋	幾寅零号線	1985	2.2	2025	Ⅱ	2030				
西4号橋	幾寅鹿越線	1974	3.6	2025	Ⅱ	2030				
男鹿川橋	幾寅鹿越線	1966	4.6	2025	Ⅰ	2030				
久住東3号橋	落合線	1984	3.3	2025	Ⅱ	2030				
下十梨別支線1号橋	下十梨別支線	2011	3.8	2025	Ⅰ	2030				
黄金沢橋	金山市街地裏通り線	1960	5.1	2025	Ⅰ	2030				
緑橋	幾寅市街地西2丁目線	1987	10.1	2025	Ⅱ	2030				
はまなす橋	幾寅市街地東2丁目線	1989	11.86	2025	Ⅱ	2030				
浅野橋	浅野神社線	1993	9.6	2025	Ⅰ	2030				
四の沢橋	トナシベツ線	2015	13.5	2025	Ⅱ	2030				
土反橋	幾寅峠線	1970	5.4	2025	Ⅰ	2030				
串内一号橋	串内3号支線	1981	20.56	2025	Ⅱ	2030				
小沢橋	落合線	1987	22.9	2025	Ⅱ	2030				
久住橋	落合線	1983	19.86	2025	Ⅱ	2030				
富士第1号橋	落合線	1989	25.9	2025	Ⅱ	2030				
百年橋	幾寅市街地北5条線	1990	31.8	2025	Ⅱ	2030				
五の沢橋	トナシベツ線	1957	20.03	2025	Ⅱ	2030				
大勝橋	落合線	1984	130.5	2025	Ⅱ	2030				
紅葉橋	東幾寅線	1983	17.5	2025	Ⅰ	2030				
水呑沢橋	幾寅鹿越支線	1967	20	2025	Ⅲ	2030	断面修復工、支承補修工、伸縮装置補修工	R6	R10	70
基線橋	幾寅基線	1986	22.8	2025	Ⅱ	2030				
新栄橋	幾寅東4号線	1982	52.2	2025	Ⅲ	2030	集約撤去予定	R11以降	R11以降	
内藤橋	幾寅市街地停車場線	1963	21.55	2025	Ⅰ	2030				
内藤橋(歩道部)	幾寅市街地停車場線	1963	21.55	2025	Ⅱ	2030				
串内橋	串内1号線	1983	24.96	2025	Ⅰ	2030				
霞橋	落合川合牧場線	1967	17.06	2025	Ⅰ	2030				
東橋	幾寅鹿越線	1964	13.5	2021	Ⅱ	2026				
明渠排水1号橋	下十梨別支線	1996	4	2021	Ⅰ	2026				
黄金橋	下金山幹線	1989	10.44	2021	Ⅰ	2026				
神の沢橋	下金山幹線	1988	12.54	2021	Ⅰ	2026				
用水路横断橋	下金山幹線	1987	6.14	2021	Ⅱ	2026				
下金山幹線1号橋	下金山幹線	1985	2.45	2021	Ⅰ	2026				
下金山の沢橋	下金山光栄線	1990	7.6	2021	Ⅰ	2026				
山畔2号橋	幾寅東7号線	1977	3.8	2021	Ⅰ	2026				
旭橋	下金山旭線	1969	2.05	2021	Ⅰ	2026				
清和橋	東幾寅第3号線	1989	60.6	2021	Ⅱ	2026				
飛竜橋(十梨別川第一号橋)	トナシベツ線	1955	72	2021	Ⅲ	2026	床版防水工、断面修復工、ひびわれ注入工	R11以降	R11以降	
王子橋	落合線	1995	43	2021	Ⅱ	2026				
鹿越大橋	東鹿越石山線	1966	300.3	2021	Ⅲ	2026	橋面防水工、支承補修工、舗装打換え工	R5	R7	138
下金山橋	下金山東山線	1972	110.1	2021	Ⅲ	2026	断面修復工、支承補修工、高欄・地覆補修工	R6	R11	160
十梨別橋	金山8号線	1963	42	2021	Ⅲ	2026	断面修復工、支承補修工、塗装膜打換え工	R4	R11以降	56
更生橋	幾寅西1号線	1989	36.9	2021	Ⅱ	2026				
渡月橋	落合左岸線	1987	50	2021	Ⅱ	2026				

南富良野町 橋梁長寿命化修繕計画一覧表

施設諸元				点検結果及び点検計画			修繕計画			
橋梁名	路線名	架設年度	橋長 (m)	点検年度	判定 区分	次回 点検年度	対策内容	着手 (予定)年度	完了 (予定)年度	全体概算事業費 (百万円)
新生橋	下金山新生線	1972	53.7	2021	I	2026				
東鹿越跨線橋	幾寅鹿越線	1966	13	2021	II	2026				
落合跨線人道橋	落合左岸線	1967	44.23	2021	III	2026	JR廃線に伴い集約撤去予定	R11以降	R11以降	
北落合橋	落合川向線	1985	50	2021	II	2026				
北落合橋(歩道部)	落合川向線	1957	50	2021	III	2026	伸縮装置補修工、支承補修工	R4	R5	9
福寿橋	幾寅南1線	1968	68.9	2021	III	2026				
東栄橋	下金山東栄線	1981	95	2022	IV	2026	集約撤去	R5	R11以降	60