

(様式2)

3. 事後評価の実施

(1) 実施時期

令和7年7月

(2) 評価の方法

南富良野町教育委員会事務局内で事後評価を行い、結果を町ホームページに公表する。

4. 総合的な所見

施設整備計画に計上した事業について、計画のとおりを実施したことにより、目標を達成することができた。

5. 各目標の達成状況

(1) 老朽化対策を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

(2) 新時代の学びを支える安全・安心な教育環境の確保を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

(3) 教室不足の解消等を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

(4) 教育環境の質的な向上を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

南富良野小学校及び南富良野中学校の普通教室及び特別支援教室等に空調設備を設置した。

(5) 施設の特性に配慮した教育環境の充実を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

6. 改築後の危険建物等のとりこわし状況

(様式3)

7. 事業ごとの実施状況

学校等の名称	目標	整備方針				事業完了 年月日	(実施しなかった場合) 未実施の理由・今後の対応予定等	備考 (改築事業は、旧施設の とりこわし時期を明記)
		事業単位	建物 区分	構造 区分	全事業期間 (契約～完成)			
南富良野小学校	(4)	大規模改造(空調)	校	-	R5.8～R6.2	R6.2.28		
南富良野中学校	(4)	大規模改造(空調)	校	-	R6.3～R6.7	R6.7.31		